

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2020

José Rodrigo Treviño Frenk

Compás Creativo

- Gestión de proyecto
 - Creación de pruebas para verificar criterios de aceptación
- Coordinación de producción de Agentes Digitales
 - Supervisión de modificaciones en aspectos técnicos y de arquitectura para A.D.
- Supervisión de maquetación de Agentes Digitales
 - Verificar correcta implementación de diseño de prototipo en sitio final
- Supervisión de infraestructura
 - Se coordinó la investigación y realización de pruebas de concepto para la transición hacia una plataforma escalable.
- Supervisión de implementación de componentes
 - Revisión de propiedades, estilos y funcionalidad.
 - Componente para elegir ocupaciones
 - Componente para registro, perfil, elegir estados y municipios
 - Adecuación de componente Mapa para integrar en proyecto
 - Creación de perfil configurable
 - Creación de cuestionario estadístico
- Actualización de modelo de información
 - Supervisar la evolución de modelo de información

Zona Hipermedial

- Coordinación de implementación
 - Reorganización de proyecto para acomodar necesidades de Inmersiva y Festival Movimiento en Movimiento
- Coordinación de diseño
 - Se crearon requerimientos y se coordinó su realización en prototipo.
- Coordinación para exposición "Mov en Mov"
 - Supervisión de satisfacción de requerimientos durante realización de Festival

CCD

- Sección de Contenidos
 - Coordinación de despliegues: Se coordinaron las actualizaciones de contenido durante todo el mes.
 - Contenidos en sección Inicio.
 - Coordinación de migración de base de datos para poder colocar Entradas de manera opcional en Inicio.
 - Arquitectura de Información: coordinación de toma de decisiones para estructurar el modelo de información del proyecto.
 - Garantizar implementación correcta del lado de servidor
 - Garantizar implementación correcta de lado de cliente
 - Coordinación de diseño

- Supervisión de correcta implementación de necesidades de modelo de información.
- Cotejamiento de diferencias entre sistema de diseño y su implementación.
- Coordinación de implementación de componentes
 - Definición de propiedades, estilos y funcionalidad.
 - Asignación de tareas
 - Coordinación de transición entre versiones
 - Creación de un sistema de exportación de estáticos, lo que permite integrar dos conjuntos distintos de herramientas.
- Diseño de interrelaciones para Tipos de entrada y categorías
 - Definición de una arquitectura que al usuario una mejor navegación a través de los sistemas de categorización del CCD.

Sistema de Diseño

- formulario: coordinación de entradas múltiples, casillas, opciones extra.
- formulario: mecanismo para campos complejos y multi-campo.

JOSÉ RODRIGO TREVIÑO FRENK

ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y
DEL SERVICIO
MARIANA DELGADO GONZALEZ