

## Tareas

### Coord:

- reunion 5pm
- decidir sig. proyecto a iniciar lunes

### Frenk

- refactorizar perfil -> bajar prioridad
- aclarar proceso config. proyectos jira para Lu
- revisar estatus de SSR

### Hasbun

Verificar que no se pueda editar en tu perfil público

### Lu

- aclarar canales com. con zh
- configurar proyectos JIRA
- organizar tarea:
  - - Investigar y enlistar algunas plataformas/sitios muy buenas de contenidos realizadas por instituciones culturales
  - - Investigar y enlistar algunas plataformas/sitios de instituciones culturales
    - - (Mariana suele mencionar MediaLab Prado)
    -

### Sirena

- Enlistar Necesidades mínimas para benchmarks
- Enlistar Necesidades mínimas para info User-Personas
- <https://ccdadc.atlassian.net/browse/CCD-128>
- Iniciar planeación de proceso entrevistas CCD
- 

### Yotzin

- Convocar a participar en benchmark para sitio contenidos
- Estructurar lista de sitios referencias de cultura digital, cercanos al CCD, "investigación competitiva"
- Contactación con Alex
- Orientación con Sire para ver cómo realizar "benchmarks"

## Notas

- reuniones cortas

- más uso de notas compartidas

- Carpeta con minutas Drive / JIRA
- Tras reuniones, Coordinación genera tareas en JIRA
- Genrar tareas para aclarar las dudas

*p.ej.*

*"Aclarar breakpoints que se usaran en CCD"*

- Procurar que coordinacion suceda entre 11 y 2pm
  
- 3:00pm - build arriba para cotejar columna por revisar

### **Fureknu**

AD: críticos

coord. ralex: pruebas carga

prox semana inicia coordinacion 2021

### **Hasbun**

- Estilos
- Modal
- Perfil/Indicadores de perfil público-vs-editable
  - refactorización?
  - Duda: ¿esta refactorización es tarea que será del Sprint 4, o entra (en esfuerzos) de aquí al lunes? R: Al corregirse que no se muestren perfiles falsos, baja de prioridad y se hará después

### **Lu**

- reporte reu. tareas yotzin?
- 
- revisión prioridades
- revisión minuta ZH
  - - aclarar canales com. con zh
- config. proyectos jira
- 

### **Sirena**

- Problema para captura inicial

- - quiza debido a elemento de <Cargando>

- Pruebas hotjar tras correccion dev
- Laboratorio de innovación
- compartir info con labweb?

- pregunta: miro?
- lab innovación
- mapeo ecosistema
  - 50%